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Campus Services 
Fachstelle Signaletik

Für die Beschaffung und Bewirtschaftung  
der Signaletik stehen Faktenblätter zur Verfügung 
Download: www.ethz.ch/signaletik

Signaletikplanung nach 
SIA-Leistungsphasen
Die ETH-Bauprojekte durchlaufen die SIA (Schweizer Ingenieur-  
und Architektenverein) Leistungsphasen nach SIA Norm 112. 
Die Signaletik-Fachplanung und Werbetechnik-Umsetzung  
synchronisiert ihre Arbeitsphasen nach diesem Planungs- und  
Bauprozess-Modell. 

Planung/Umsetzung SIA-Phasen Teilphasen/Ziele

Strategische Planung seitens  
ETH-Rat, ETH Schulleitung  
und Abteilung Immobilien

1  Strategische Planung 
2  Vorstudien

11	 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien
21	 Machbarkeitsstudie, Abklärung Nutzerbedarf
22	 Auswahlverfahren, Projekt auswählen

Einstieg Fachplanung
Signaletik ins Bauprojekt

3  Projektierung
 
 
 
 
 
 
4  Ausschreibung

31	 Vorprojekt (Analyse, strategische Planung, Lösungsstrategien) 
Analyse Nutzerbedürfnisse, Vorentwurf

32	 Bauprojekt (Gestaltung, Grobkosten) 
Weiterbearbeitung gewählter Entwurfsrichtung, Grobkosten, Timing

33	 Bewilligungen/Projektierung 
Def. Massnahmenkatalog erstellen, Konstruktions- und Werkplanung,  
Bewilligungen einholen (Denkmalpflege, Reklameamt)

41	 Leistungsverzeichnis/Ausschreibungen 
Leistungsverzeichnis erstellen (Grundlage Submission), Offertenvergleich, 
Vergabe Produktion seitens Immobilien

Einstieg Werbetechnik
ins Bauprojekt
und Start Fachbauleitung
Signaletik

5  Realisierung 51	 Ausführungsplanung/Realisierung 
Def. Werk- und Detailplanung, Produktionstechnische Datenaufbereitung, 
Datenübergabe, Produktionsbegleitung und -überwachung

52	 Umsetzung am Bau (Werbetechnik),  
Fachbauleitung durch Signaletikplanung 

53	 Abnahme und Übergabe, Kostenkontrolle, Baudokumentation  
zu Handen Fachstelle Signaletik

Gebäudeübernahme  
durch Nutzer, OV-Immobilien 
und Facility Services

6  Bewirtschaftung 61	 Betrieb sicherstellen und optimieren 
Mögliche Signaletiknachträge und -anpassungen beauftragen  
(Faktenblatt Signaletikelemente – Beschaffung in Nutzung)

62	 Überwachung/Überprüfung/Wartung  
Instandhaltung, Dauerhaftigkeit und Wert für die Restnutzungsdauer  
aufrechterhalten


